ORDINE DEI MEDICI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA

Via Po 134, 43125 Parma C.F. 80006410346 Tel. 0521.208818 (centr) 234276 (fax)
Mail: segreteria@omceopr.it Pec: ordinemedicidiparma@postecert.it sito: www.omceopr.it

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PARMA DEL 6 APRILE 2023

Delibera n. 4 del 06 aprile 2023

Oggetto: "RISTRUTTURAZIONE SEDE ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA IN VIA PO 134 PARMA - CUP: F97H22000430005, CIG 919540938F APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N.1 RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEL SAL N.2 CON REVISIONE PREZZI A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 50/2022 E S.M.I. "DECRETO AIUTI"

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 1 del 21.02.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori oggetto per un importo complessivo di € 740.000,00;
- con deliberazione n. 21 del 09/05/2022 si è disposta l'aggiudicazione dell'intervento in oggetto nei confronti della costituenda ATI formata dall'impresa D'ADDETTA SRL (in qualità di mandataria) P.IVA 00335880340 con sede in Berceto (Pr), via Valbona 66, 43042 e dall'impresa IONTECH IMPIANTI SRL (in qualità di mandante) P.IVA 02364630992 con sede in Genova, via San Fruttuoso;

CONDIDERATO CHE:

- E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 15/05/2022 il DL 17 maggio 2022 n.50 (DL "Aiuti") (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023) ;

- l'art. 1, comma 458, della L. 29/12/2022, n. 197, modifica l'art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), recante disposizioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici

- l'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 prevede che in relazione agli appalti pubblici di lavori - compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro - aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 31/12/2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del D. Leg.vo 50/2016, applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall'adozione dello stato di avanzamento;

Via Po 134, 43125 Parma C.F. 80006410346 Tel. 0521.208818 (centr) 234276 (fax)
Mail: segreteria@omceopr.it Pec: ordinemedicidiparma@postecert.it sito: www.omceopr.it

- l'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022 prevede che le suddette disposizioni di cui all'art. 26, comma 6-bis del D.L. 50/2022, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, come quello in oggetto, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022 relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, è rideterminata nella misura dell'80%;

VISTO CHE:

- in data 25/01/2023 il Direttore dei Lavori ha emesso lo stato di avanzamento lavori n.2 a tutto il 25/01/2023, per importo lavori al netto del ribasso di € 138.356,50 oltre a iva di legge, e pertanto l'opera in oggetto ricade nella fattispecie prevista dal DL 50/2022;

- il Direttore dei Lavori in stessa data ha emesso il conteggio relativo all'aggiornamento del SAL n.2 ai sensi del D.L. 50/2022 e s.m.i., redatto applicando i prezziari e listini di riferimento del progetto aggiornanti per importo lavori al netto del ribasso di € 156.721,38 oltre a iva di legge;

- in data 31/01/2023 il RUP ha emesso il certificato di pagamento straordinario n.1 relativo al SAL n.2 per l'importo complessivo di € 14.691,90 oltre Iva di legge, pari alla differenza tra l'aggiornamento straordinario ai sensi del D.L 50/2022 del SAL n.2 (pari a € 156.721,38) e l'ammontare del SAL n.2 (pari a € 138.356,50), decurtata del 20%; (pari a € 3.672,98);

CONSIDERATO CHE la stazione appaltante dispone delle risorse necessarie presenti per imprevisti e lavori, servizi e forniture in economia non compresi in appalto con IVA 22% nel quadro economico;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n. 75 del 29 agosto 2022 in cui:
  - si concedeva, l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 del CSA;
  - si approvava il certificato di pagamento della rata n. 0 (zero) corrispondente all'anticipazione ex art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e art. 26 del CSA
- n. 03 del 12 dicembre 2022 in cui:
  - si approvava lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 10/11/2021;
  - si approvava il certificato di pagamento della rata n. 1 (uno) per la somma di € 80´669,51oltre iva di legge
- n. 02 del 13 marzo 2023 in cui:
  - si approvava lo Stato di Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 25/01/2023;

Via Po 134, 43125 Parma C.F. 80006410346 Tel. 0521.208818 (centr) 234276 (fax)
Mail: segreteria@omceopr.it Pec: ordinemedicidiparma@postecert.it sito: www.omceopr.it

- si approvava il certificato di pagamento della rata n. 2 (due) per la somma di € 109´993,42 oltre iva di legge

DATO ATTO CHE l'importo sarà liquidato una volta ricevuta la fattura elettronica che verrà emessa dalla capogruppo mandataria D'ADDETTA SRL per un importo pari a € 14.691,90 + iva;

CONSIDERATO CHE l'ATI D'ADDETTA SRL - IONTECH IMPIANTI SRL. costituisce un raggruppamento di tipo "verticale" e che pertanto, conformemente a quanto previsto all'interno dell'atto costitutivo tutti i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente indicato dalla capogruppo mandataria che provvederà a versare alle mandanti la quota parte di spettanza di queste ultime;

PRESO ATTO CHE in ragione di quanto sopra l'impresa mandante ha espressamente indicato all'interno delle loro fatture di procedere alla liquidazione di tutti i compensi sul conto corrente indicato dalla capogruppo mandataria;

ACCERTATO CHE

- la somma di € 16.161,09 relativa trova copertura: al cap. U-2-25-002

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2020, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il seguente codice identificativo gara: **919540938F**;

VISTI i seguenti DURC attestanti la regolarità contributiva del R.T.I. D'ADDETTA SRL - IONTECH IMPIANTI SRL :

- Ditta D'ADDETTA SRL – DURC INAIL_36794136 valido fino al 13/06/2023
- IONTECH IMPIANTI SRL – DURC INPS_34131947 valido fino al 04/05/2023

RITENUTO di procedere all'erogazione della somma spettante alla Ditta data la regolarità degli elaborati contabili

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- il D.L.50/2022 e s.m.i.

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento straordinario del SAL n.2 con revisione prezzi a seguito delle disposizioni di cui al D.L. 50 del 17/05/2022 "Decreto Aiuti" e s.m.i. redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve, per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 14.691,90 oltre IVA di legge,

Via Po 134, 43125 Parma C.F. 80006410346 Tel. 0521.208818 (centr) 234276 (fax)
Mail: segreteria@omceopr.it Pec: ordinemedicidiparma@postecert.it sito: www.omceopr.it

2. di approvare il Certificato straordinario provvisorio n.1 relativo al SAL n.2 emesso dal RUP in data 31/01/2023 per l'importo complessivo di € 14.691,90 oltre Iva di legge, pari alla differenza tra l'aggiornamento straordinario ai sensi del D.L 50/2022 del SAL n.2 (pari a € 156.721,38) e l'ammontare del SAL n.2 (pari a € 138.356,50), decurtata del 20%; (pari a € 3.672,98);
3. di autorizzare la liquidazione a seguito delle verifiche espresse in premessa la somma di € 14.691,90 oltre iva di legge per un totale di € 16.161,09 della fattura elettronica che verrà emessa dalla capogruppo mandataria D'ADDETTA SRL

4. di aggiornare il quadro economico come di seguito;

A	**Importo dei lavori**	395.398,71 €
A1	**Lavori di Variante**	8.325,32 €
A2	**Revisione Prezzi relativa al 2° SAL**	**14.691,90 €**
B	**Importo oneri per l'attuazioine dei piani di sicurezza**	23.107,84 €
B1	**Importo maggiori oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza**	1.250,08 €
	TOTALE LAVORI	**442.773,85 €**
C	**Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:**	
C1	Imprevisti e lavori, servizi e forniture in economia non compresi in appalto con IVA 22%	23.765,12 €
C2	Oneri per aumento della potenza elettrica installata	3.500,00 €
C3	Dispositivi audio-video (OmniaMedia)	40.870,00 €
C4	Lavori di falegnameria (Musiari s.n.c.)	77.406,56 €
C4.1	New House noleggio containers	3.172,00 €
C4.2	trasloco	488,00 €
C4.3	New House noleggio secondo container	3.172,00
C4.4	Integrazione trasloco	976,00 €
C4.5	Lavori di falegnameria (Musiari s.n.c.) n° 2 armadi	3.757,60 €
C5	Parete mobile (guide) con IVA	8.991,40 €

Via Po 134, 43125 Parma C.F. 80006410346 Tel. 0521.208818 (centr) 234276 (fax)
Mail: segreteria@omceopr.it Pec: ordinemedicidiparma@postecert.it sito: www.omceopr.it

C6	Iva 10% sui lavori ed oneri sicurezza	**44.277,39 €**
C8	Spese tecniche per progettazione esecutiva architettonica ed impiantistica, DL, computi, capitolati, contabilità, aggiornamento catastale, richiesta agibilità, compreso iva 22% e inarcassa 4%	51.893,92 €
C8BIS	Spese tecniche per variante e revisione prezzi, compreso iva 22% e inarcassa 4%	11.468,00 €
C9	Spese tecniche per gestione sicurezza per RL, CSP, CSE, ai sensi del D.L. 81/2008, compreso Cassa Geometri (5%) e bollo	3.467,00 €
C9BIS	Spese tecniche per Collaudo opere in c.a. e metalliche, compreso iva 22% e inarcassa 4%	1.903,20 €
C10	Consulenza ACER compreso IVA (22%)	3.976,96 €
C11	Spese tecniche per RUP compreso inps (16%)	13.180,00 €
C13	Spese per diritti di segreteria SCIA	225,00 €
C13a	Spese per diritti di segreteria SCIA variante	225,00 €
C14	Spese per diritti di segreteria SCEA	165,00 €
C15	Spese per diritti di segreteria DOCFA	150,00 €
C16	Spese per diritti di segreteria pratica deposito sismico	196,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**297.226,15 €**
	TOTALE A+B+C	**740.000,00 €**

5. di dare atto che la somma di € 16.161,09 copertura al capitolo E-4-08-002 – finanziato con Mutuo Fondazione Enpam

6. di dare mandato prima della liquidazione di verificare che gli estremi dei CODICI IBAN presenti in fattura siano conformi a quanto previsto dal contratto e dalla normativa di cui alla L. 136/2010 (tracciabilità dei pagamenti);

IL SEGRETARIO
Dott. Massimo Manchisi

IL PRESIDENTE
Dott. Pierantonio Muzzetto