ORDINE DEI MEDICI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA

Via Po 134, 43125 Parma C.F. 80006410346 Tel. 0521.208818 (centr) 234276 (fax)
Mail: segreteria@omceopr.it Pec: ordinemedicidiparma@postecert.it sito: www.omceopr.it

Delibera n. 2 del 13 marzo 2023

Oggetto: "RISTRUTTURAZIONE SEDE ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA IN VIA PO 134 PARMA - CUP: F97H22000430005, CIG 919540938F APPROVAZIONE SAL N.1 –LOTTO LAVORI GENERALI – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Parma nella sua seduta del 13 marzo 2023

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 1 del 21.02.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori oggetto per un importo complessivo di € 740.000;
- con deliberazione n. 21 del 09/05/2022 si è disposta l'aggiudicazione dell'intervento in oggetto nei confronti della costituenda ATI formata dall'impresa D'ADDETTA SRL (in qualità di mandataria) P.IVA 00335880340 con sede in Berceto (Pr), via Valbona 66, 43042 e dall'impresa IONTECH IMPIANTI SRL (in qualità di mandante) P.IVA 02364630992 con sede in Genova, via San Fruttuoso;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n. 75 del 29 agosto 2022 in cui:
  - si concedeva, l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 del CSA;
  - si approvava il certificato di pagamento della rata n. 0 (zero) corrispondente all'anticipazione ex art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e art. 26 del CSA
- n. 3 del 12 dicembre 2022 in cui:
  - si approvava lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 10/11/2021;
  - si approvava il certificato di pagamento della rata n. 1 (uno) per la somma di € 80´669,51oltre iva di legge per un totale di € 88´736,46

DATO ATTO CHE:

- in data 25/01/2023 il Direttore dei Lavori ha emesso lo stato di avanzamento lavori n.2, controfirmato per accettazione dall'appaltatore senza che venisse espressa riserva alcuna;
- in data 31/01/2023 il Responsabile del Procedimento ha emesso, applicando la trattenuta infortuni pari allo 0,5% e il progressivo recupero dell'anticipazione contrattuale, il certificato di pagamento n.2 per un importo di € 109´993,42 oltre a iva di legge;

Via Po 134, 43125 Parma C.F. 80006410346 Tel. 0521.208818 (centr) 234276 (fax)
Mail: segreteria@omceopr.it Pec: ordinemedicidiparma@postecert.it sito: www.omceopr.it

VISTA la fattura elettronica n. 20 del 16/02/2023 emessa dalla capogruppo mandataria D'ADDETTA SRL per un importo pari a € 109´993,42 + iva;

CONSIDERATO CHE l'ATI D'ADDETTA SRL - IONTECH IMPIANTI SRL. costituisce un raggruppamento di tipo "verticale" e che pertanto, conformemente a quanto previsto all'interno dell'atto costitutivo tutti i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente indicato dalla capogruppo mandataria che provvederà a versare alle mandanti la quota parte di spettanza di queste ultime;

PRESO ATTO CHE in ragione di quanto sopra l'impresa mandante ha espressamente indicato all'interno delle loro fatture di procedere alla liquidazione di tutti i compensi sul conto corrente indicato dalla capogruppo mandataria;

ACCERTATO CHE

- la somma di € 109´993,42 relativa alla fattura elettronica n. 20 del 16/02/2023 emessa dalla capogruppo mandataria D'ADDETTA SRL trova copertura: al cap. U-2-25-002

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2020, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il seguente codice identificativo gara: **919540938F**;

VISTI i seguenti DURC attestanti la regolarità contributiva del R.T.I. D'ADDETTA SRL - IONTECH IMPIANTI SRL :

- Ditta D'ADDETTA SRL - DURC INAIL_36794136 valido fino al 13/06/2023
- IONTECH IMPIANTI SRL – DURC INPSL_34131947 valido fino al 04/05/2023
- DERVISHI LUTFI – DURC INAIL_36941236 valido fino al 21/06/2023
- SEBACH SPA – DURC INPS_34510483 valido fino al 02/06/2023
- ITALIANA MONTAGGI SRLS – DURC INPS_34660767 valido fino al 13/06/2023
- PARMA PONTEGGI – DURC INAIL_36428351 valido fino al 20/05/2023
- CURZI TECNICA & SERVIZI SRL – DURC INAIL_35612660 valido fino al 18/03/2023
- ILAMI LIKE – DURC - INAIL_35615771 valido fino al 18/03/2023
- G.B.M. SERVICE SRL – DURC INAIL_37254539 valido fino al 08/07/2023

RITENUTO di procedere all'erogazione della somma spettante alla Ditta data la regolarità degli elaborati contabili;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 15/05/2022 il DL 17 maggio 2022 n.50 (DL "Aiuti");

Via Po 134, 43125 Parma C.F. 80006410346 Tel. 0521.208818 (centr) 234276 (fax)
Mail: segreteria@omceopr.it Pec: ordinemedicidiparma@postecert.it sito: www.omceopr.it

- l'art. 1, comma 458, della L. 29/12/2022, n. 197, modifica l'art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), recante disposizioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici

- l'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 prevede che in relazione agli appalti pubblici di lavori - compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro - aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 31/12/2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del D. Leg.vo 50/2016, applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall'adozione dello stato di avanzamento;

- l'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022 prevede che le suddette disposizioni di cui all'art. 26, comma 6-bis del D.L. 50/2022, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, come quello in oggetto, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022 relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, è rideterminata nella misura dell'80%;

DATO ATTO CHE:

- ricadendo l'appalto in oggetto nella casistica di cui all'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022, in data 25/01/2023 il Direttore dei Lavori ha emesso il conteggio relativo all'aggiornamento straordinario del SAL n.2,

- in data 31/01/2023 il RUP ha emesso il certificato di pagamento straordinario provvisorio n.1 relativo al SAL n.2, pari alla differenza tra l'aggiornamento straordinario del SAL n.2 e l'ammontare del SAL n.2), decurtata del 20%;

- con successivo atto si provvederà all'approvazione del Sal straordinario e alla sua liquidazione

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DELIBERA

Via Po 134, 43125 Parma C.F. 80006410346 Tel. 0521.208818 (centr) 234276 (fax)
Mail: segreteria@omceopr.it Pec: ordinemedicidiparma@postecert.it sito: www.omceopr.it

1. di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 25/01/2023 per un importo € 239´827,59 precedentemente sottoscritto senza riserva da parte dell'appaltatore che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di liquidare a seguito delle verifiche espresse in premessa la somma di € 109´993,42 oltre iva di legge per un totale di € 120´992,76;

3. di autorizzare la liquidazione, per i motivi citati in premessa, della fattura elettronica n. 20 del 16/02/2023 emessa dalla capogruppo mandataria D'ADDETTA SRL. per un importo pari a € 109´993,42 + iva da versare direttamente allo stato tramite il meccanismo dello split payment per un totale lordo di € 120´992,76;

4. di dare atto che la somma di € 120´992,76trova copertura al capitolo E-4-08-002 – finanziato con Mutuo Fondazione Enpam

5. di autorizzare gli uffici al pagamento della fattura di cui ai punti precedenti sul conto corrente della capogruppo mandataria D'ADDETTA SRL con appoggio al Credito Emiliano Spa IBAN IT84R0303265660010000002500 conformemente a quanto previsto all'interno dell'atto costitutivo dell'ATI e a quanto indicato sulle singole fatture da parte sia della capogruppo mandataria che dalle singole mandanti

6. di dare atto che si provvederà con atto successivo all'approvazione della revisione prezzi di cui in premessa ai sensi del D.L. 50/2022 e s.m.i.;

7. di dare atto di aver verificato che gli estremi dei CODICI IBAN presenti in fattura sono conformi a quanto previsto dal contratto e dalla normativa di cui alla L. 136/2010 (tracciabilità dei pagamenti).

APPROVATA

IL SEGRETARIO
Dott. Massimo Manchisi

IL PRESIDENTE
Dott. Pierantonio Muzzetto