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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI

E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA DEL 6 APRILE 2023

Delibera n. 3 del 06 aprile 2023

Oggetto: “RISTRUTTURAZIONE SEDE ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA
DI PARMA IN VIA PO 134 PARMA - CUP: F97H22000430005, CIG 919540938F
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA DEL CONTRATTO EX ART. 106
COMMA 1 LETTERA E) D.LGS. 50/2016 E S.M.L.

PREMESSO CHE:

e con deliberazione n. 1 del 21.02.2022 e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
oggetto per un importo complessivo di € 740.000;

o con deliberazione n. 21 del 09/05/2022 si e disposta I'aggiudicazione dell'intervento in
oggetto nei confronti della costituenda ATl formata dall'impresa D'ADDETTA SRL (in
qualita di mandataria) P.IVA 00335880340 con sede in Berceto (Pr), via Valbona 66,
43042 e dall'impresa IONTECH IMPIANTI SRL (in gualita di mandante) P.IVA 02364630992
con sede in Genova, via San Fruttuoso;

CONSIDERATO CHE:

e nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto si € manifestata la possibilita di
introdurre modifiche dlle previsioni originarie di progetto per miglioramento dell'opera
e dlla sua funzionalitd senza comportare modifiche sostanziali, nell’esclusivo interesse
del'Ordine dei Medici ed Odontoiatri, le piU rilevanti delle quali sono descritte in
apposita relazione agli atti e con la quale dlla direzione lavori & stato dato mandato
per la predisposizione degli elaborati di variante depositati agli atti in forma cartacea e
ai quali sirimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

e |l Direttore dei lavori ha quindi predisposto I'unita perizia supplefiva e di modifica al
contratto originario conformemente a quanto disposto dall’art.106, comma 1, lett.e)
del D.Lgs.50/2016 finalizzata al miglioramento delle opere e alla loro funzionalita che
non comporta modifiche sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4, del D.Lgs.50/2016 ed
& motivata da obiettive esigenze risconfrate durante i lavori e meglio evidenziate
nell' allegata relazione tecnica generale dello stesso Direttore dei Lavori;

e Le modifiche introdotte comportano complessivamente variazioni in  aumento
nell'importo dei lavori rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato;

e L'importo delle opere della presente perizia di variante suppletiva ammonifa a €
8.325,32 (lavori) + 1.250,08 (oneri sicurezza) al netto del ribasso d'asta e dell'lVA come
meglio specificato nel quadro di raffronto tra contabilitad del progetto esecutivo e
quello di variante allegato alla perizia.
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e Di conseguenza il nuovo importo dei lavori viene a determinarsi in € 428.081,95 IVA
esclusa di cui € 403.724,03 per i lavori al netto del ribasso d'asta e € 24.357,92 per oneri
della sicurezza, e vengono eseguili dlle stesse condizioni e secondo nuovi prezzi
concordati e accettati dall' aggiudicatario con apposito atto di soffomissione.

o Tale incremento del 2,23%, pari a € 9.575,40 rientra nel limite consentito del 50% di cui
all'art. 106, comma 1 lettera c) e .2 lett.b) del D.Lgs 50/2016.

DATO ATTO CHE vengono rispettati i principi di cui all'art.30 del D.Lgs.50/2016, in
particolare:
- principio di economicitd, considerato che le opere vengono redlizzate dlle stesse
condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'lmpresa dotata di apposite
attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra I'aliro, dell'esecutore principale
risulta  del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tfecnici e
comporterebbe per I'Ordine disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestivitd, considerata la necessita di infervenire per la messa in
sicurezza di alcuni siti ed evitare disagi;

VALUTATO CHE per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la
stretta interdipendenza con quelli gia affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra
enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite costituenda ATl formata
dall'impresa D'ADDETTA SRL e dall'impresa IONTECH IMPIANTI SRL;

PRESO ATTO CHE:

o con atto di sottomissione in data 05/04/2023 I' Ati appaltatrice si € dichiarata disposta a
eseguire i lavori di perizia suppletiva per I'importo netto di € 9.575,40 IVA esclusa di cui €
8.325,32 per i lavori al netto del ribasso d'asta e € 1.250,08 per oneri della sicurezza,
valutato con i prezzi gid previsti nel contratto principale e dei nuovi prezzi a cui
applicare il ribasso d'asta riportati nell’atto di sottomissione, depositato agli atti in forma
cartaceaq;

o La perizia suppletiva di variante/modifica € composta dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica generale
- Schema Atto di Softomissione e Verbale Nuovi Prezzi
- Quadro economico di variante
- Computo metrico estimativo lavori e oneri per la sicurezza aggiormnato con le opere
in variante
- Quadro di confronto lavori e oneri per la sicurezza
Elaborati grafici

PRESO ATTO che la somma di €10.532.94 quale maggior onere di perizia frova coperturd
alla voce di QTE “Imprevisti e lavori, servizi e forniture in economia non compresi in
appalto™;

VISTO I'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 cosi come modificato dal D.L. 12/11/2010
n° 187 dal titolo "Tracciabilita dei flussi finanziari”;
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VISTIil DPR 207/2010 ss.mm.ii per quanto applicabile e il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

DELIBERA

1. di approvare, come contemplato all'articolo 44 comma 6 lettera a del Capitolato
speciale d'appalto ed ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.e) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, la perizia suppletiva e di variante dei
lavori di “RISTRUTTURAZIONE SEDE ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DELLA
PROVINCIA DI PARMA IN VIA PO 134 PARMA", depositata agli afti in forma cartacea,
composta dagli elaborati elencati in premessa;

2. diriapprovare il QTE dei lavori rimodulato a seguito della variante di cui sopra come
segue:

A Importo dei lavori 395.398,71 €
Al Lavori di Variante 832532 €
B Importo oneri per l'attuazioine dei piani di sicurezza 23.107,84 €
B1 Importo maggiori oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 1.250,08 €
TOTALE LAVORI 428.081,95 €
C Somme a disposizione della Stazione Appaltante per.
Cl Imprevisti e lavori, servizi e forniture in economia non compresi in 3092621 €
appalto
C2 Oneri per aumento della potenza eleftrica installata 3.500,00 €
C3 Dispositivi audio-video (OmniaMedia) 40.870,00 €
C4 Lavori di falegnameria (Musiari s.n.c.) 77.406,56 €
C4.1 | New House noleggio containers 3.172,00 €
C4.2 | frasloco 488,00 €
C4.3 | New House noleggio secondo container 3.172,00
C4.4 | Integrazione trasloco 976,00 €
C4.5 | Lavori di falegnameria (Musiari s.n.c.) n° 2 armadli 3.757,60 €
Ch Parete mobile (guide) con IVA 8.991,40 €
Cé Ilva 10% sui lavori ed oneri sicurezza 42.808,20 €
C8 Spese tecniche per progettazione esecutiva architettonica ed 5]1.893,92%€
impiantistica, DL, computi, capitolati, contabilitd,
aggiornamento catastale, richiesta agibilita, compreso iva 22%
e inarcassa 4%
C8BIS | Spese tecniche per variante e revisione prezzi, compreso iva 11.468,00 €
22% e inarcassa 4%
€9 Spese tecniche per gestione sicurezza per RL, CSP, CSE, ai sensi 3.467,00 €
del D.L. 81/2008, compreso Cassa Geometri (5%) e bollo
C9BIS | Spese tecniche per Collaudo opere in c.a. e metaliche, 1.903,20 €

compreso iva 22% e inarcassa 4%
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[C10 | Consulenza ACER compreso IVA (22%) " 3.976,96 €
1] Spese tecniche per RUP compreso inps (16%) 13.180,00 €
Cl13 | Spese per diritti di segreteria SCIA 225,00 €
C13a | Spese per diritti di segreteria SCIA variante 225,00 €
Cl14 | Spese per dirithi di segreteria SCEA 165,00 €
C15 | Spese per diritti di segreteria DOCFA 150,00 €
Cl16 | Spese per diritti di segreteria pratica deposito sismico 196,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 311.918,05 €
TOTALE A+B+C 740.000,00 €

3. di procedere dll'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo
tramite I'ATI formata dall'impresa D'ADDETTA SRL e dall'impresa IONTECH IMPIANTI
SRL alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre che ai prezzi di cui dl
verbale di concordamento nuovi prezzi, con un aumento dell'importo contrattuale di
netto di € 9.575,40 oltre IVA, per un totale di € 10.532,24 che trova copertura alla
voce di QTE “Imprevisti e lavori, servizi e forniture in economia non compresi in
appalto”;

4, di dare atto che, in ottemperanza degli obblighi di tracciabilita ai sensi della Legge
136/2010 e smi, al presente appalto & stato attribuito il codice CIG derivato
82262124E4;

5. di dare atto che per I'esecuzione dei lavori di variante si rende necessario assegnare
all'impresa ulteriori 7 giorni rispetto alla data di ultimazione lavori prevista;

6. di disporre che I'appaltatore si assuma tutti gli obblighi di tracciabilitad dei flussi
finanziari di cui all’articolo della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

7. diinviare copia del presente atto all’ Ati assegnataria;

8. Di dare atto che il presente provvedimento verrd pubblicato sul sito internet
dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33 del
2013

IL SEGRETARIO

Dgit. Mdassimo Mdanchisi
/)‘ ,"f I-LL/
/
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