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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI

E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA DEL 10 LUGLIO 2023

Delibera n. 2 del 10 luglio 2023

Oggetto: “RISTRUTTURAZIONE SEDE ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA
DI PARMA IN VIA PO 134 PARMA - CUP: F97H22000430005, CIG  919540938F
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 2 RELATIVO
ALL'AGGIORNAMENTO DEL SAL N. 3 CON REVISIONE PREZZI A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AL D.L. 50/2022 E S.M.1. “DECRETO AIUTI"

Il Consiglio Direttivo dell’ Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoialri nella
seduta del 10 luglio 2023

PREMESSO CHE:

e con deliberazione n. 1 del 21.02.2022 e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
oggetto per un importo complessivo di € 740.000,00;

e con deliberazione n. 21 del 09/05/2022 si & disposta |'aggivdicazione dell'intervento in
oggetto nei confronti della costituenda ATl formata dall'impresa D'ADDETTA SRL (in
qudlita di mandataria) P.IVA 00335880340 con sede in Berceto (Pr), via Valbona 66,
43042 e dall'impresa IONTECH IMPIANTI SRL (in qualita di mandante) P.IVA 02364630992
con sede in Genova, via San Fruttuoso;

CONDIDERATO CHE:

° E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 15/05/2022 il DL 17 maggio 2022
n.50 (DL “Aiuti”) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023) ;

o I'art. 1, comma 458, della L. 29/12/2022, n. 197, modifica l'art. 26 del D.L. 17/05/2022,
n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), recante disposizioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici

o l'art. 26, comma é-bis, del D.L. 50/2022 prevede che in relazione agli appalli
pubblici di lavori - compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro -
aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, lo
stato di avanzamento dei lavori afferente dlle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilitd dello stesso, nel libretto delle
misure dal 01/01/2023 al 31/12/2023 & adottato, anche in deroga alle specifiche clausole
contrattuali e a quanto previsto dall’articolo 216, comma 27-ter, del D. Leg.vo 50/2016,
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applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente. | maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili.
II'relafivo certificato di pagamento € emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento;

o I'art. 26, comma é-ter, del D.L. 50/2022 prevede che le suddette disposizioni di cui
all'art. 26, comma 6-bis del D.L. 50/2022, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori,
come guello in oggetto, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di
presentazione compreso fra il 01/01/2022 e il 31/12/2022 relativamente dlle lavorazioni
eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilite
dello stesso, nel librefto delle misure, dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Per i citati appalti e
accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, & rideterminata nella
misura dell’80%;

VISTO CHE:

° in data 14/04/2023 il Direttore dei Lavori ha emesso lo stato di avanzamento lavori
n.3 a tutto il 31/03/2023, per importo lavori al netto del ribasso di € 140.689,53 olire a iva di
legge, e pertanto 'opera in oggetto ricade nella fattispecie prevista dal DL 50/2022;

° il Direftore dei Lavori in data 14/04/2023 ha emesso il conteggio relativo
al'aggiornamento del SAL n.3 ai sensi del D.L. 50/2022 e s.m.i., redatto applicando i
prezziari e listini di rifeimento del progetto aggiornanti per importo lavori al netto del
ribasso di € 197.948,77 oltre a iva dilegge;

° in data 14/04/2023 il RUP ha emesso il certificato di pagamento straordinario n.2
relativo al SAL n.3 per I'importo complessivo di € 16.846,01 oltre Iva di legge, pari alla
differenza fra I'aggiornamento straordinario ai sensi del D.L 50/2022 del SAL n.3 (pari a €
197.948,77) e I'ammontare del SAL n.3 (pari a € 140.689,53), decurtata del 20%; (pari a €
4.211,50);

CONSIDERATO CHE la stazione appaltante dispone all'interno del quadro economico
d'appalto delle risorse necessarie presenti per imprevisti e lavori, servizi e forniture in
economia non compresi in appalto con IVA 22% nel quadro economico;

RICHIAMATE le deliberazioni:

e n.75 del 29 agosto 2022 in cui:
o si concedeva, |'anficipazione del 20% sul'importo contrattuale ai sensi
dell'art. 35 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 del CSA;

° si approvava il certificato di pagamento della rata n. 0 (zero) corrispondente
all'anticipazione ex art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e art. 26 del CSA

e n.03 del 12 dicembre 2022 in cui:
o si approvava lo Stato di Avanzamento Lavorin.1 a tutto il 10/11/2021;
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. si approvava il cerlificato di pagamento della rata n. 1 (uno) per la somma
di € 80°669,510oltre iva di legge

e n.02 del 13 marzo 2023 in cui:
° si approvava lo Stato di Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 25/01/2023;

° si approvava il certificato di pagamento della rata n. 2 (due) per la somma
di € 1097993,42 oltre iva di legge

e n.02 del 06 aprile 2023 in cui:
° si approvava I'aggiornamento allo Stato di Avanzamento Lavorin.2 ;

o si approvava il certificato di pagamento straordinario n® 1 relativo al DAL
n°2 per la somma di € 14.697,90 oltre iva di legge;

e n.02 del 12 giugno 2023 in cui:
° si approvava lo Stato di Avanzamento Lavori n.3 a tutto il 14/04/2023;

° si approvava il certificato di pagamento della rata n. 3 (tre) per la somma di
€ 140.68%,53 oltre iva di legge

DATO ATTO CHE l'importo sard liquidato una volta ricevuta la fattura elettronica che verra
emessa dalla capogruppo mandataria D'ADDETTA SRL per un importo pari a € 16.846,01
+iva;

CONSIDERATO CHE [I'ATI D'ADDETTA SRL - [ONTECH IMPIANTI SRL. cosfituisce un
raggruppamento di fipo "verticale” e che pertanto, conformemente a quanto previsto
al'inferno dell'atto costitutivo tutti i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto
corrente indicato dalla capogruppo mandataria che provvederd a versare alle mandanti
la quota parte di spettanza di queste ultime;

PRESO ATTO CHE in ragione di quanto sopra l'impresa mandante ha espressamente
indicato dll'interno delle loro fatture di procedere alla liquidazione di tutti i compensi sul
conto corrente indicato dalla capogruppo mandataria;

ACCERTATO CHE

» lasomma di € 18.530,61 relativa trova copertura: al cap. U-2-25-002

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge n. 136/2020, € stato acquisito ai
fini della tracciabilita dei flussi finanziari il seguente codice identificativo gara: 9195409 38F;

VISTI i seguenti DURC attestanti la regolaritd contributiva del R.T.. D'ADDETTA SRL -
IONTECH IMPIANTI SRL :

> Ditta D' ADDETTA SRL — DURC INAIL_39065924 valido fino al 11/10/2023
» |ONTECH IMPIANTI SRL — DURC INAIL_38411459 valido fino al 05/09/2023
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RITENUTO di procedere all’erogazione della somma spettante alla Ditta data la regolaritd

degli elaborati contabili
VISTI
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- il D.L.50/2022 e s.m.i.
DELIBERA

1. di approvare I'aggiornamento straordinario del SAL n.3 con revisione prezzi a seguito
delle disposizioni di cui al D.L. 50 del 17/05/2022 “Decreto Aiuti” e s.m.i. redatto dal
Direftore dei Lavori e softoscritto dall' Appaltatore senza riserve, per un importo
complessivo al netto del ribasso d'asta di € 197.948,77 olire IVA dilegge,

2. di approvare il Certificato straordinario n.2 relativo al SAL n.3 emesso dal RUP in data
14/04/2023 per l'importo complessivo di € 16.846,01 oltre Iva di legge, pari alla
differenza tra I'aggiornamento straordinario di sensi del D.L 50/2022 del SAL n.3 (pari a
€ 197.948,77) e 'ammontare del SAL n.3 (pari a € 140.689,53), decurtata del 20%; (pari
a€4.211,50);

3. di autorizzare la liquidazione a seguito delle verifiche espresse in premessa la somma
di € € 16.846,01 oltre iva di legge per un totale di € 18.530,61 della fattura elettronica
che verrd emessa dalla capogruppo mandataria D'ADDETTA SRL

4, di aggiornare il quadro economico come di seguito;

A Importo dei lavori 395.398,71 €
Al Lavori di Variante 9.622,40 €
A2 Revisione Prezzi relativa al 2° SAL
14.691,90 €
A3 Revisione Prezzi relativa al 3° SAL
16.846,01 €
B Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 23.107,84
B1 Importo maggiori oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 1.250,08 €
TOTALE LAVORI 460.916,94 €
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C Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:

Cl Imprevisti e lavori, servizi e forniture in economia non compresi 3.522,67 €
in appalto con IVA 22%

C2 Oneri per aumento della potenza elettrica installata 3.835,06 €

C3 Dispositivi audio-video (OmniMedia) 40.870,00 €

C4 Lavori di falegnameria (Musiari s.n.c.) 77.406,56 €

CA4.1 New House noleggio containers 3.172,00€

C4.2 frasloco 488,00 €

C4.3 New House noleggio secondo container 3.172,00

C4.4 Integrazione trasloco 976,00 €

C4.5 Lavori di falegnameria (Musiari s.n.c.) n°® 2 armadi 3.757,60 €

C5 Parete mobile (guide) con IVA 8.991,40 €

Cé Iva 10% sui lavori ed oneri sicurezza 46.091,69 €

C8 Spese tecniche per progettazione esecutiva architettonica ed 51.893,92 €
impiantistica, DL, computi, capitolati, contabilitd,
aggiornamento catastale, richiesta agibilita, compreso iva 22%
e inarcassa 4%

C8BIS | Spese tecniche per variante e revisione prezzi, compreso iva 11.468,00 €
22% e inarcassa 4%

Cc9 Spese tecniche per gestione sicurezza per RL, CSP, CSE, di sensi 3.467,00 €
del D.L. 81/2008, compreso Cassa Geometri (5%) e bollo

C9BIS | Spese tecniche per Collaudo opere in c.a. e metalliche, 1.903,20€
compreso iva 22% e inarcassa 4%

C10 Consulenza ACER compreso IVA (22%) 3.976,96 €

CI11 Spese tecniche per RUP compreso inps (16%) 13.180,00 €

CGl13 Spese per diritti di segreteria SCIA 225,00 €

CI13BIS | Spese per diritti di segreteria SCIA variante 225,00 €

Cl4 Spese per diritti di segreteria SCEA 165,00 €
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Cl5 Spese per diritti di segreteria DOCFA 100,00 €
Clé Spese per diritti di segreteria pratica deposito sismico 196,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 279.083,06 €
TOTALE A+B+C 740.000,00 €

5. di dare atto che la somma di € 18.530,61 copertura al capitolo E-4-08-002 — finanziato
con Mutuo Fondazione Enpam

6. di dare mandato prima della liquidazione di verificare che gli estremi dei CODICI
IBAN presenti in fattura siano conformi a quanto previsto dal confratto e dalla
normativa di cui alla L. 136/2010 (tracciabilita dei pagamenti).

IL SEGRETARIO RRESIDENTE
Dott. Massimo . Manchisi Doftt. ier onhio Muzzetto
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