ORDINE DEI MIEDICI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA

Via Po 134, 43125 Parma C.F, 80006410346 Tel. 0521.208818 (centr) 234276 (fax)
Mail: segreteria@omceopr.it Pec: ordinemedicidiparma@postecert.it sito: www.omceopr.it

Delibera n. 3 del 9 ottobre 2023

Oggetto: “RISTRUTTURAZIONE SEDE ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA
DI PARMA IN VIA PO 134 PARMA - CUP: F97H22000430005, CIG 919540938F
APPROVAZIONE:

- SAL N.4 EQUIVALENTE AL FINALE,
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- DISPOSIZIONI PER AGGIORNAMENTO DEL SAL. N.4 CON REVISIONE PREZZI A SEGUITO
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 50/2022 E S.M.l. “DECRETO AIUTI"

PREMESSO CHE:

e con deliberazione n. 1 del 21.02.2022 e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
oggetto per un importo complessivo di € 740.000;

e con deliberazione n. 21 del 09/05/2022 si e disposta |'aggiudicazione dell'intervento in
oggetto nei confronti della costituenda ATl formata dall'impresa D'ADDETTA SRL (in
qualita di mandataria) P.IVA 00335880340 con sede in Berceto (Pr), via Valbona 66,
43042 e dall'impresa IONTECH IMPIANTI SRL (in qualita di mandante) P.IVA 02364630992
con sede in Genova, via San Fruttuoso;

RICHIAMATE le deliberazioni:

n. 75 del 29 agosto 2022 in cui:
. si concedeva, I'anficipazione del 20% sull'imporfo contrattuale ai sensi
dell'art. 35 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 del CSA;

° si approvava il certificato di pagamento della rata n. 0 (zero) corrispondente
all’anticipazione ex art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e art. 26 del CSA

e n.03 del 12 dicembre 2022 in cui:
° si approvava lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 10/11/2021;

° si approvava il certificato di pagamento della rata n. 1 (uno) per la somma
di € 807669,51oltre iva di legge

e n.02 del 13 marzo 2023 in cui:
° si approvava lo Stato di Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 25/01/2023;

° si approvava il certificato di pagamento della rata n. 2 (due) per la somma
di € 109°993,42 oltre iva di legge

n. 02 del 06 aprile 2023 in cui:
° si approvava I'aggiornamento allo Stato di Avanzamento Lavorin.2 ;
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° si approvava il certificato di pagamento straordinario n° 1 relativo al SAL n°2
per la somma di € 14.162,07 oltre iva di legge;

n. 02 del 12 giugno 2023 in cui:
° si approvava lo Stato di Avanzamento Lavori n.3 a tutto il 14/04/2023;

° si approvava il cerfificato di pagamento della rata n. 3 (tre) per la somma di
€ 140.689,53 oltre iva dilegge

n. 02 del 10 luglio 2023 in cui;
° si approvava |'aggiornamento allo Stato di Avanzamento Lavori n.3 ;

o si approvava il cerfificato di pagamento straordinario n° 2 relative al SAL n°3
per la somma di € 16.846,01 oltre iva di legge;

CONSIDERATO CHE :

o L'ultimazione dei lavori, come riportato dallapposito verbale, € avvenuta in data
02/05/2023 rispettando i tempi definiti da contfratto e dai verbali di sospensione e
ripresaq;

e |'esecuzione delle opere si & svolta con regolaritd e non si sono verificati incidenti di
sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini
delle lavorazioni in corso;

o La contabilita ha seguito I'ordine di approvazione richiamato in premessa;

CONSIDERATO inolire che é stato redatto :

SRR

lo STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 4 EQUIVALENTE AL FINALE dei lavori redatto da
parte del D.L. Ing. Gianpaolo Pavarani in data 02/05/2023 da cui risultano eseguiti
alla stessa data dall’Afi D'ADDETTA SRL - IONTECH IMPIANTI SRL, lavori per €
14.162,07 + VA 10 %;
controfirmato per accettazione dall’appaltatore senza che venisse espressa riserva
alcunag;
il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori, redatto dal D.L., in data
01/09.2023 da cuirisulta che I'impresa :

ha eseguito regolarmente i lavori;

ha terminato i lavori entro il termine stabilito;

ha firmato la contabilitd senza riserve;

vanta un credito di € 14.162,07 + IVA 10 %;

VISTA la garanzia fideiussoria presentata in data 06/10/2023 a garanzia del saldo finale
redatta ai sensi dell’art. 103 ¢. 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i e dell'art. 29 comma 2 del DM
145/2000;

ACCERTATO CHE la somma di € 15.578,28 relativa alla fattura elettronica n. 112 del
06/10/2023 emessa dalla capogruppo mandataria D'ADDETTA SRL trova copertura: al
cap. U-2-25-002
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PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge n. 136/2020, & stato acquisito ai
fini della tracciabilita dei flussi finanziari il seguente codice identificativo gara: 919540938F;

VISTI i seguenti DURC attestanti la regolaritd contributiva del R.T.I. D'ADDETTA SRL -
IONTECH IMPIANTI SRL :

e Ditta D'ADDETTA SRL - DURC INAIL_39065924 vadlido fino al 11/10/2023
o |ONTECH IMPIANTI SRL — DURC INPS_37418041 valido fino al 04/01/2024

VISTA [|'attestazione di congruitd D.M. 143/2021 con esito positivo protocollo
202301234PR00/3 del 27/07/2023

RITENUTO pertanto di approvare la documentazione relatfiva allo stato finale, dei lavori in
oggetto;

RITENUTO pertanto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, di liquidare le
ritenute e disvincolare la cauzione definitiva;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

o ricadendo I'appalto in oggetto nella casistica di cui all’art. 26, comma é-ter, del
D.L. 50/2022, in data 14/04/2023 il Direttore dei Lavori ha emesso il conteggio relativo
all’aggiornamento straordinario del SAL n.4 corrispondente al finale;

° il RUP avrebbe dovuto emettere il cerfificato di pagamento straordinario n.3
relativo al SAL n.4, pari alla differenza fra I'aggiornamento straordinario del SAL n.4 e
I'ammontare del SAL n.4 ordinario, decurtata del 20% per un importo di € 618,30 oltre a iva
dilegge;

° a seguito della pulizia post lavori delle tende esistenti nei locali al pianto terra, si &
verificata la presenza di "aloni o macchie” non eliminabili, si & pertanto quantificato il
deprezzamento delle stesse in € 1.200,00 che vengono addebitati all’ ATl affidataria
tramite il non riconoscimento della somma di 618,30 € corrispondente al certificato di
pagamento del 3° SAL straordinario ed alla decurtazione dal certificato di pagamento n.4
corrispondente al finale di € 581,70 €;

VISTI
- il D.Lgs. 50/2016 € s.m.i.

DELIBERA

1. Direcepire € approvare .

- lo STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 4 EQUIVALENTE AL FINALE dei lavori redatto da
parte del D.L. Ing. Gianpaolo Pavarani in data 02/05/2023 da cui risultano eseguiti
dlla stessa data dall'Ati D'ADDETTA SRL - IONTECH IMPIANTI SRL, lavori per €
14.743,77 + VA 10 %;
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- il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori, redatto dal D.L., in data
01/09/2023 da cuirisulta che l'impresa :

v' ha eseguito regolarmente i lavori;

v" ha terminato i lavori entfro il termine stabilito;

v ha firmato la contabilita senza riserve;

v' vanta un credito di € 14.162,07 + IVA 10 %;

2. di autorizzare |a liquidazione, per i motivi citati in premessa, della fattura elettronica n.
112 del 06/10/2023 relativa al 4 SAL equivalente a finale, emessa dalla capogruppo
mandataria D'ADDETTA SRL. per un importo pari a € 14.162,07 + iva da versare
direttamente allo stato tramite il meccanismo dello split payment per un totale lordo di
€ 15.578,28

3. di autorizzare, per i mofivi citati in premessa, la liquidazione delle spese tecniche
ancora da liquidare ai professionisti che sono intervenuti nell' appalto in oggetto, una
volta emesse da parte loro le relative fatture /note;

4. di dare atto che la somma di € € 15.578,28 trova copertura al capitolo E-4-08-002 —
finanziato con Mutuo Fondazione Enpam;

5. di autorizzare gli uffici al pagamento della fattura di cui ai punti precedenti sul conto
corrente della capogruppo mandataria D'ADDETTA SRL con appoggio al Credito
Emiliano Spa IBAN [T84R0303265660010000002500 conformemente a quanto previsto
dll'interno dell'atto costitutivo dell’ ATl e a quanto indicato sulle singole fatture da
parte sia della capogruppo mandataria che dalle singole mandanti

6. di dare afto di aver verificato che gli estremi dei CODICI IBAN presenti in fattura sono
conformi a quanto previsto dal contratto e dalla normativa di cui alla L. 136/2010
(tracciabilita dei pagamenti);

7. Didare atto che il quadro tecnico economico finale dell’opera & il seguente:

A Importo dei lavori 395.398,71 €

Al Lavori di Variante 9.622,40 €

A2 Revisione Prezzi relativa al 2° SAL

14.691,90 €

A3 Revisione Prezzi relativa al 3° SAL

16.846,01 €
B Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 23.107,84
B1 Importo maggiori oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 1.250,08 €
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TOTALE LAVORI

460.916,94 €

Ad Detrazione danneggiamento tende -581,70 €
TOTALE LAVORI 460.335,24 €

C Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:

Cl Imprevisti e lavori, servizi e forniture in economia non compresi in 4.211,34 €
appalto con IVA 22%

C2 Oneri per aumento della potenza elettrica installata 3.835,06 €

C3 Dispositivi audio-video (OmniMedia) 40.870,00 €

C4 Lavori di falegnameria (Musiari s.n.c.) 77.406,56 €

CA4.1 New House noleggio containers 3.172,00 €

C4.2 frasloco 488,00 €

C4.3 New House noleggio secondo container 3.172,00

C4.4 Integrazione frasloco 976,00 €

G465 Lavori di falegnameria (Musiari s.n.c.) n® 2 armadi 3.757,60 €

C5 Parete mobile (guide) con IVA 8.991,40 €

Cé Iva 10% sui lavori ed oneri sicurezza 46.033,52 €

o Spese tecniche per progettazione esecutiva architettonica ed 51.893,92 €
impiantistica, DL, computi, capitolati, contabilitd,
aggiornamento catastale, richiesta agibilita, compreso iva 22% e
inarcassa 4%

C8BIS | Spese fecniche per variante e revisione prezzi, compreso iva 22% 11.419,20 €
e inarcassa 4%

- Spese tecniche per gestione sicurezza per RL, CSP, CSE, ai sensi 3.467,00 €
del D.L. 81/2008, compreso Cassa Geometri (5%) e bollo

C9BIS | Spese tecniche per Collaudo opere in c.a. e metdlliche, 1.903,20 €
compreso iva 22% e inarcassa 4%

C10 Consulenza ACER compreso IVA (22%) 3.976,96 €

(s Spese tecniche per RUP compreso inps (16%) 13.180,00 €
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C13 Spese per diritti di segreteria SCIA 225,00 €
CI13BIS | Spese per diritti di segreteria SCIA variante 225,00 €
Cl4 Spese per diritti di segreteria SCEA 165,00 €
| Spese per dirithi di segreteria DOCFA 100,00 €
Cl1é6 Spese per diritti di segreteria pratica deposito sismico 196,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 279.664,76 €

TOTALE A+B+C 740.000,00 €

8. Disvincolare la cauzione definitiva presentata dall'appaltatore sotto forma di polizza
fideiussoria n. 428751122 rilasciata da GENERALI ITALIA SPA;

9. Di dare atto che vi & un'economia di gestione dell'appalto per un importo pari ad €
4.211,34;

10.Di dare afto che il presente provvedimento verrd pubblicato sul sito internet
dell’Ordine nella sezione “Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. 33 del 2013

IL SEGRETARIO

Dott. Massimo Manchisi

L

IL PRESIDENTE

Doom]L nio Muzzetto
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